

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

**«Внедрение телекоммуникационных технологий дистанционного контроля проведения химиотерапии больным туберкулёзом  
в ГБУЗ НО «ПТД Канавинского района г.Н.Новгорода» (амбулаторное отделение №1:г.Н.Новгород,  
ул.Вокзальная,д.18)**

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Нижегородской области

\_\_\_\_\_ Д.А.Ромадин

Главный врач ГБУЗ НО «ПТД Канавинского района г.Н.Новгорода»

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ Шмелёв И.В.



## Общие данные:

Руководитель проекта: Шмелёв И.В.

Руководитель рабочей группы (в рамках отдельного проекта):

Коваленко Е.Ю.

Состав рабочей группы (ответственные):

Лукоянова О.Э.

Большакова М.В.

Ильченко И.В.

Чернецова Т.Г.

## Обоснование выбора:

- отсутствие стационарозаменяющих технологий в Учреждении;
- старые и ветхие здания и сооружения амбулаторных отделений малоприспособленные для обслуживания маломобильных пациентов и отсутствие возможности инженерных перестроек;
- высокий % отрывов от длительного лечения больных туберкулёзом;
- экономия времени и средств пациента.



### **Границы проекта:**

Кабинет медицинской сестры №1, осуществляющей телекоммуникационные технологии при амбулаторном отделении №1, кабинеты участковых фтизиатров с участковыми фтизиатрами, кабинет заведующей амбулаторным отделением №1 с зав.отделением (осуществляющие отбор пациентов на телекоммуникационные технологии дистанционного контроля проведения химиотерапии больным туберкулёзом), процедурные кабинеты взрослого отделения и детского отделения с процедурными медсёстрами (осуществляющие выдачу ПТП для пациентов проходящих лечение с применением телекоммуникационных технологий дистанционного контроля проведения химиотерапии)

### **Цель проекта и плановый эффект:**

- улучшение доступности оказания специализированной первичной медицинской помощи по профилю фтизиатрия, особенно маломобильным пациентам;
- сокращение сроков ожидания приёма туберкулёзных больных участковым фтизиатром за счёт перераспределения потока пациентов на телекоммуникационные технологии;
- повышение удовлетворённости больных туберкулёзом медицинской услугой по профилю фтизиатрия в ГБУЗ НО «ПТД Канавинского района г.Н.Новгорода»;
- повышение комфортности условий предоставления медицинских услуг по профилю фтизиатрия за счёт сокращения траты времени на проезд к амбулаторным отделениям Учреждения и сохранения материальных ценностей (денег на проезд) пациента;
- Повышение эффективности лечения больных туберкулёзом(за счёт уменьшения отрывов от лечения)

### **Ключевые события:**

Анализ текущей ситуации– 28.12.2023 г.-12.01.2024г.  
Старт проекта – 15.01.2024 г.  
Диагностика - 18.01.2024г  
Разработка дорожной карты реализации проекта – 19.01.2024 г. – 03.03.2024 г.  
Kickoff встреча – 04.03.2024 г.  
Внедрение улучшений– 11.03.2024 г. – 13.05.2024 г.  
Мониторинг устойчивости – 20.05.2024 г. – 27.05.2024 г.  
Закрепление результатов и закрытие проекта– 03.06.2024 – 10.06.2024 г.







**Дорожная карта проекта Форма ТФ-1**  
 «Внедрение телекоммуникационных технологий дистанционного контроля проведения химиотерапии больным туберкулезом в ГБУЗ НО «ПТД Канавинского района г.Н.Новгорода»»  
 (наименование проекта)

**амбулаторное отделение №1**  
 (наименование структурного подразделения, медицинской организации)

№	Мероприятия / плановые сроки реализации	Сроки																		Доклад о результатах				
		Подготовка и открытие проекта			Диагностика и целевое состояние				Внедрение и улучшение						Закрепление результатов и закрытие проекта									
		15.янв	22.янв	29.янв	05.фев	12.фев	19.фев	26.фев	04.мар	11.мар	18.мар	25.03	01.апр	08.апр	15.апр	22.апр	29.апр	06.май	13.май	20.май	27.май	03.июн	10.июн	15.июн
1	Определение проблемных направлений	15.янв																						
2	Создание команды проекта, обучение рабочей группы, создание в мессенджере Viber ЧАТа Телом для оперативности работы	15.янв																						
3	Издание локальных распорядительных документов в Учреждении, регламентирующие внедрение телекоммуникационных технологий дистанционного контроля проведения химиотерапии больным туберкулезом на базе амбулаторного отделения (Приказ о внедрении, Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, Положение по организации, Акт приема-передачи противотуберкулезных препаратов больным туберкулезом, Отчетная документация, ИДС на проведение химиотерапии с применением телемедицинских технологий)	15.янв																						
4	Укомплектование кабинета №1 амбулаторного отделения №1 для телекоммуникационных технологий дистанционного контроля	15.янв	22.янв																					
5	Визуализация и хронометраж временных затрат на одного пациента телекоммуникационных технологий. Расчет максимального количества пациентов в смену на телекоммуникационных технологиях	15.янв	22.янв																					
6	Обучение персонала АО принципам дистанционного контроля за лечением (участковый фтизиатр, зав.отделением, процедурные мед.сестры)		22.янв	29.янв																				
7	Анализ жалоб пациентов и персонала на предмет доступности и удовлетворенности медицинской помощи				05.фев	12.фев																		
8	Выявление проблем и работа с ними				05.фев	12.фев																		
9	Составление отчета целевого состояния						19.фев	26.фев																
10	Разработка плана мероприятий								26.фев	04.мар														
11	Kick off								04.мар															
12	Выполнение плана мероприятий согласно установленных сроков									11.мар													13.05	
12.1	Разработка Алгоритма "Действия медицинской сестры при видеоконтроле за приемом ПТП", "Отбор пациентов на телемедицинские технологии"									11.мар	18.мар													
12.2	Организация дополнительных рабочих мест в других амбулаторных отделениях при необходимости расширения телемедицинских технологий									11.мар				08.апр										
12.3	Обучение дублеров медицинской сестры для телекоммуникационных технологий									11.мар				08.апр										
12.4	Утверждение отчетных документов ежеквартальных по телекоммуникационным технологиям									11.мар				08.апр										
12.6	Тестирование выполненных работ													08.апр									13.май	
12.7	Диагностика и корректировка														15.апр								13.май	
12.8	Периодическая оценка достижения целевых показателей процесса												01.апр				29.апр						13.май	
12.9	Корректировка выполнения плана мероприятий														22.апр	29.апр								
12.10	Отчет рабочей группы руководителю медицинской организации или его заместителю о ходе реализации проекта на рабочей площадке																						06.май	13.май
13	Целевое состояние																						20.май	
14	Мониторинг устойчивости улучшений																						20.май	27.май
15	Проведение корректирующих действий																						20.май	27.май
16	Стандартизация процесса																						03.июн	10.июн

СОГЛАСОВАНО:  
 руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Нижегородской области \_\_\_\_\_ Д.А.Ромашин  
 Подпись:

